Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.44.2017.R.PN

. . Zatacznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGOQ]

Umowa nr GKil.272....2017.R.PN
na przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych Lubien-Legnickie Pole, gm. Legnickie
Pole

Zawarta w dniu 2017 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woijta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez.

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”

o tredci nastepujacey:

§ 1. Postanowienia ogéine

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz.
1579 z p6zn. zm.) o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5225000 euro, pod
nazwg ,Lubien - Legnickie Pole droga dojazdowa, gm. Legnickie Pole do gruntéw rolnych, gm. Legnickie Pole” (znak sprawy:
GKil.271.44.2017.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych niezbednych do oddania obiektu
liniowego pod nazwa ,Lubien — Legnickie Pole droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gm. Legnickie Pole”,
obejmujacego przebudowe drogi jednojezdniowej 0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 3,5m do 5,0 m z mijankami wraz
z poboczem o szeroko$ci 0,75m z kruszywa zgodnie z dokumentacjq projektowa, oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa, a Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Przedmiot umowy opisany w ust. 1 nin. paragrafu zostanie wykonany w dwoch odcinkach:

A.  10DCINEK — dotyczy zakresu okre$lonego w dokumentaciji projektowej jako ETAP 1 — przebudowa jezdni na dtugosci od
km 0+000,00 do km 0+950, kilometraZu lokalnego wraz z budowg poboczy i mijanek,

B.  11ODCINEK — dotyczy zakresu okreslonego w dokumentacji projektowej jako ETAP 2 - przebudowa jezdni na dtugosci od
km 0+950 do km 1+500 kilometrazu lokalnego wraz z budowg poboczy i mijanek.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjq projektowa, o ktdrej mowa
w ust. 10 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowalne, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robédt, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci poczytuje sie,
iz Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem budowlanym.

5. Roboty budowlane nieujete w projekcie budowlanym, ktére staty sie¢ niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia lub
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego, przy wartosci wszystkich takich
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robot nieprzekraczajacej 50% wartosci nin. Umowy, zostang wykonane na podstawie protokét koniecznosci, o ktorym mowa
w ust. 8 nin. paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Podstawa
realizacji tych robét bedzie protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 8 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy
lub pominiecie poszczegdinych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,

2)  zmiang kolejno$ci wykonania robét budowlanych.

Protokdt koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robét jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegbtowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okre$lajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafgcznik nr 1 do Umowy,

2)  Dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajq sie:

a)  projekt budowalny - ,Lubien-Legnickie Pole droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gm. Legnickie Pole — km
0+000 — km 0+950” —dla ETAPU 1,

b)  projekt budowalny - ,LubieA-Legnickie Pole droga dojazdowa do gruntéw rolnych, gm. Legnickie Pole — km
0+950 — km 1+500” —dla ETAPU 2,

c)  projekt wykonawczy - Lubien-Legnickie Pole droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gm. Legnickie Pole — km
0+000 — km 0+950" —dla ETAPU 1,

d)  projekt wykonawczy - Lubien-Legnickie Pole droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gm. Legnickie Pole — km
0+950 - km 1+500” —dla ETAPU 2,

e)  przedmiary robdt dla ETAPU 1, dla ETAPU 2

f)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) — dla ETAPU 1, dla ETAPU 2,
g)  projekty statej organizacji ruchu — dla ETAPU 1, dla ETAPU 2,

h)  projekty tymczasowej organizaciji ruchu — dla ETAPU 1, dla ETAPU 2,

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatacznikami z dnia __ 2017 r. stanowigca zafgcznik nr 4 do
Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czeSci zaméwienia z
Podwykonawcami, na zasadach okre$lonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pozn. zm.), pracownikdw
wykonujacych prace budowlane, objete przedmiotem niniejszego zamédwienia np.: operatoréw maszyn.

Na potwierdzenie spetnienia ww. warunku Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy oSwiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 do SIWZ, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub Podwykonawcy w zakresie spetniania warunku zatrudnienia na umowe o prace. Na tym etapie, Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw
0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy.
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Brak kopii umowy/uméw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktdrych mowa w ust. 14, bedzie traktowane, jako nie wykonanie
obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci 100,00 zt
(sto ztoty) za kazdy dzieh opdznienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja, ze wykonanie obu ODCINKOW opisanych w § 2 ust. 2 nastapi w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 r.
liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Za podstawe wykonania ODCINKOW w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1)  pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do odbioru
wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane niezbedne do oddania obiektu liniowego pod nazwa ,Lubieri —
Legnickie Pole droga dojazdowa do gruntéw rolnych, gm. Legnickie Pole”, obejmujgcego przebudowe drogi jednojezdniowe;j
o0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 3,5m do 5,0 m z mijankami wraz z poboczem o szerokosci 0,75m z kruszywa,
zgodnie z Umowa, oferta Wykonawcy, dokumentacjg projektowa, poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
przepisami prawa.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji, o ktorej
mowa w § 2 ust. 10 Umowy oraz z protokotéw uzgodnier z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownik budowy posiadajacego aktualne uprawnienia budowalne, zgodne z
zapisem rozdz. V dziatu 5.2 pkt 2 ppkt 2 SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany ustanowi¢ statg organizacje ruchu zgodnie z projektem statej organizacii
ruchu wymienionym w § 2 ust. 10 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ewentualnej przebudowy sieci istniejacego uzbrojenia terenu (zabezpieczenie i
przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci) oraz
regulacji wysoko$ciowej istniejacej infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do projektowane;
niwelety istniejacych wtazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie poprzez posadowienia w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot.

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatow i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg budowalng, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okre$lone w art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (t,j. Dz. U. z 2016 . poz. 1570 z p6zn. zm.)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
obiektu, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania si¢ 0sob
trzecich w obrebie terenu objetego realizacjq zadania oraz zabezpieczyé teren przed dostepem 0sdb nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych rob6t utrzymaé teren robét oraz tereny wokét
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z
pézn. zm.) — ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ karty odpadu, na dowod zesktadowania na
sktadowisku odpadow.

Wykonawca wykonujacy roboty na dziatkach osob fizycznych jest zobowigzany do przywrdcenia stanu terenu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:
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1)  udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postepu robdt oraz rozwigzywania
zaistniatych probleméw,

2) informowania na piSmie Zamawiajagcego 0  koniecznosci  wykonania  robét, o  ktorych mowa
w § 2 ust. 4-5 Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3) zawiadamiania  inspektora  nadzoru o  terminie  zakrycia  rob6t  ulegajacych  zakryciu  lub
o terminie wykonania robdt zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru rob6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)
5)

wspdtpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy,
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

przekazania Wykonawcy dokumentaciji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreSlonego Umowa zawarty pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30% warto$ci tej
Umowy.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
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§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi
nadzor w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa petnic bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakoSci rob6t budowlanych i materiatéw podlegajacych wbudowaniu i
stanowigcych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
opisanym w dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okresSlonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegoinosci:

4)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,

5)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski
oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

6)  byC dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
7)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
8)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania rob6t, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagarn dokumentacii
projektowej lub nie zapewniajq mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecer inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét
budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne;
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i ust. 4, inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okre$lone w dokumentaciji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatow lub na terenie budowy. Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badarn ponosic bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badar obcigzg Zamawiajgcego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robét
budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robat budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czes$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robét wykonanych czesciowo.

Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbior koncowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robdt budowlanych skiadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegolnosci:

1) zgtoszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koncowego,
2)  przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg sktadajq sie:

a) kopie umow, protokoty odbioru robét wykonanych, dowody =zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbiordw, w szczegolnosci:
— protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakoSci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jako$ci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3)  Dokumentacja powykonawcza powinna byé ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.
Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu. W przypadku,
gdy ztozone dokumenty bedq wadliwe lub bedg zawieraty braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetienia
dokumentacji w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub opdznienia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia
wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w cato$ci obcigzajq Wykonawce.
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Odbior  koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru koncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1) zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia usterek, istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia wad, usterek lub przeprowadzenia badan, prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynno$ci odbioru
koricowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie:

a)  umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu usterek, wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwioki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne,
o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru koricowego robét
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru kofcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
protokotu odbioru koncowego robét.

Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy. W czynnoSciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik budowy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane urzadzenia,
instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia wskazanego w §
12 ust 1 Umowy na kwote zt (stownie:
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Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie
, przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci kwoty kazdego z wniesionych zabezpieczen, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robét, o
ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy 30%
wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okre$lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie zwrécona nie
pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowo$ci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertaq Wykonawcy, na
kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... Ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... Ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i
Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych (narastajgco), pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przediozonych zestawien — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys
powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowg przediozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupemien szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin. paragrafu, bedzie
nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru koricowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢
bedzie protokét odbioru koricowego robét.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw
lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT kofAcowe;j.

Wysoko$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatno$ci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz
30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.
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Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
ksigzki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoficzonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych
w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong na
podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU.

3)  Wykonawca dokona wyliczer i przedstawi Zamawiajagcemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w ust. 22 nin.
paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosci sq realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami
odbioru robét bez uwag.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody (kopie
rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewéw potwierdzajacymi zaptate) dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, dotyczace tych
nalezno$ci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢
brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi
do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwo$ci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 2 nin. paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

2)  zazwloke w usunieciu usterek, wad w terminie zakre$lonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysoko$ci
0,5% wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwioki,
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3) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokoéci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4)  z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwioki,

5)  w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 12
ust. 1 Umowy,

6)  ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysoko$ci 30% wynagrodzenia okre$lonego w
§ 12 ust. 1 Umowy.

7)  brak kopii umowy/uméw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w ust. 14, bedzie traktowane, jako nie
wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w
wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzien opoznienia.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres diuzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegoinosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowe;j,

) Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez Wykonawce
w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

) wrazie konieczno$ci:

— trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
5) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majgtku Wykonawcy uniemozliwiajace dalszg
realizacje przedmiotu Umowy,
6)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7)  zinnych przyczyn majacych bezpo$redni wptyw na realizacje zadania.

N

w

B~

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robét oraz w
toku na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2)  zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzer i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania odbioru robdt i do zaptaty za roboty wykonane wediug stanu na dzieri odstgpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia odwiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynno$ci jeszcze niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamdwien publicznych (t,j. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

§ 16. Korespondencja
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Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang dokonane
na piSmie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane
adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ komunikacji i przesytania pism, o ktdrych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,
2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie drugie]
Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwtocznie poinformowaé drugg Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku
informaciji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robdt beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian projektu budowalnego i pozwolenia na budowe w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

2)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, dokumentacje projektowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

3)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkéw budowy - robdt wykoriczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe

Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktorych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania bedg
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci
naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Srodtytuty zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowien umownych.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
Czesci sktadowe Umowy:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

2)  Dokumentacja projektowa
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3) STWIRB
4)  Oferta Wykonawcy z dnia ............ 2017r.
Za Zamawiajqcego: data 2017 r. podpisy i pieczatki:

Wéjt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik  Gminy - Agnieszka
Kory$

Za Wykonawce : data 2017 r. podpisy i pieczatki:
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