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. . Zatacznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGQ]

Umowa nr GKil.272....2017.R.PN
na przebudowe ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole - ETAP ||

Zawarta w dniu 2017 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowana przez:

Woijta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez.

zwanym w tresci umowy , Wykonawcg”

0 tresci nastepujgcej:

§ 1. Postanowienia ogéine

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. 22015 r. Dz. U. poz. 2164 z p6zn. zm.) o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty
5225000 euro, pod nazwa ,Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole — ETAP II” (znak sprawy:
GKil.271.5.2017.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych niezbednych do oddania obiektu
liniowego pod nazwg ,Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole — ETAP II”, na ktéry sktadajg,
sie: budowa ciggu pieszo-jezdnego oraz systemu odwodnienia, wigczonego do istniejacej kanalizacji deszczowej, na odcinku
ok. 194 mb, od 0+151,4km do 0+345,08.km wg. kilometrazu lokalnego, na dziatkach nr 363/1, 113/65, 113/69, 113/68,
113/66, 113/54, 113/43, 113/77, 113/95, obreb Legnickie Pole, gm. Legnickie Pole, ,zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (dalej: STWIORB), ofertg Wykonawcy, z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu budowalnego i STWIORB oraz do
odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa
w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowalne, ktére nie zostalty wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci poczytuje sie,
iz Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem budowlanym.

Roboty budowlane nieujete w projekcie budowlanym, ktore staly sie niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia lub
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego, przy wartosci wszystkich takich
robot nieprzekraczajgcej 50% wartosci nin. Umowy, zostang wykonane na podstawie protokét koniecznosci, o ktorym mowa
w ust. 7 nin. paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jeZeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Podstawg
realizacji tych robét bedzie protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
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1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy
lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,

2)  zmiang kolejno$ci wykonania robét budowlanych.

Protokdt koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robét jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu konieczno$ci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafgcznik nr 1 do Umowy,

2)  Dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajq sie:

a)  projekt budowalny budowy ciggu pieszo-jezdnego w u. Sienkiewicza w m. Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole

b)  projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Budowa ciagu pieszo-jezdnego w ul. Sienkiewicza w m. Legnickie Pole,
gmina Legnickie Pole.- ETAP I1”,

c)  przedmiar robot — ETAP Il

d)  projekt tymczasowej i statej organizaciji ruchu

e)  pozwolenie na budowe nr 86/16 z dnia 25.02.2016 r.
- stanowigca zafgcznik nr 2 do Umowy;

3)  STWIORB - stanowiaca zafacznik nr 3 do Umowy;

4)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatgcznikami z dnia 2017 r. stanowigca zafgcznik
nr 4 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zaméwienia z
Podwykonawcami, na zasadach okre$lonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania
Strony ustalaja termin wykonania zadania - 2 (dwa) miesiace liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia robot wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do odbioru
wykonanych robot, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Rozpoczecie realizacji robdt budowalnych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej i STWIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane niezbedne do oddania obiektu liniowego pod nazwa ,Przebudowa
ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole — ETAP II”, na ktory sktada sie: wykonanie ciagu pieszo-jezdnego,
kanalizacji deszczowej, na odcinku od km 0+151,40km do 0+345,08 (wg kilometrazu lokalnego), na dziatkach 363/1, 363/1,
113/65, 113/69, 113/68, 113/66, 113/54, 113/43, 113/77, 113/95, obreb Legnickie Pole, gm. Legnickie Pole, zgodnie z
Umowa, ofertg Wykonawcy, dokumentacjg projektowa, STWIORB, poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji, o ktorej
mowa w § 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotdw uzgodnier z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z postanowieniami
SIWZ i umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR) wymienionym w § 2 ust. 9 pkt 2 lit. d Umowy, oraz jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robdt. Wykonawca po zakorczeniu robét jest
zobowigzany ustanowi¢ statg organizacje ruchu zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu wymienionym w § 2 ust. 9
pkt 2 lit. d Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych rob6t w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas trwania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elekirycznej i teletechniczne;
(zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia tereny wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony
wiascicieli sieci) oraz regulacji wysoko$ciowej istniejacej infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej
niwelety chodnika istniejacych wtazow, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych), w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatow i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okre$lone w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
obiektu, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania sie 0séb
trzecich w obrebie terenu objetego realizacjg zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych rob6t i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokét w czysto$ci,
w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady, Smieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktére nie sq juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21
z pbzn. zm.) - ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowéd
skladowania odpadow — karty opadow.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:
1)  udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omdwienia postepu prac oraz rozwigzywania
zaistniatych probleméw,

2)  informowania na pismie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4-5 Umowy wraz
podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania robot
zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)
5)

wspbtpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy,
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

przekazania Wykonawcy dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ................ ,
a Podwykonawcom  powierzy = wykonanie  nastepujgcych  rob6ét  budowlanych  stanowigcych  przedmiot
Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1)  termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,
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3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i
wyja$nien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30% wartosci tej

Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi
nadzor w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa petnic bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robét budowlanych i materiatéw podlegajacych wbudowaniu i
stanowigcych przedmiot Umowy .

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
opisanym w dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobédw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczeg6lnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentaciji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2)  posiadaC wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski
oraz w krajach UE i innych krajach ha mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
5)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan dokumentacii
projektowej lub nie zapewniajq mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w dokumentaciji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét
budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne;
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sq zgodne z dokumentacjg projektowg i ust. 4, inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajq Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w dokumentacii projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materiatow i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robot
budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowoéci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robdt budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot wykonanych czesciowo.

Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér koricowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych skiadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole — ETAP II”
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Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegoinosci:

1) zgtoszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koncowego,
2)  przediozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra sktadajg sie:

a) kopie umoéw, protokoty odbioru robét wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegolnosci:
— protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakoSci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna byC ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu. W przypadku,
gdy zlozone dokumenty bedg wadliwe lub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetnienia
dokumentacji w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub op6znienia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia
wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w cato$ci obcigzajgq Wykonawce.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru korncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozZliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbiér, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia badan, prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koricowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie:

a)  umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemoZliwiajq prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, zasadach okre$lonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne,
o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru koncowego robét
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczer Stron.

Za dzien faktycznego odbioru kofhcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
protokotu odbioru koricowego robot.

Odbior koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej staranno$ci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynno$ciach odbioru zobowigzany jest wzigé udziat kierownik budowy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
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§ 10. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane urzadzenia,
instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutlu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podniesé po uptywie termindw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia wskazanego
w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu w formie , przed podpisaniem
niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okres$lonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru kohcowego robot,
o0 ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy 30%
wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowo$ci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na
kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ziotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilodci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okre$lonych Umowsg i
Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie warto$ci
wykonanych robét budowlanych (narastajgco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych rob6t, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys
powykonawczy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowg przediozyé dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjadnien lub uzupetnien szczeg6towego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin. paragrafu, bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru korcowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢
bedzie protokét odbioru koncowego robét.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw
lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koricowe;.

Wysoko$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatno$ci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz
30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
ksigzki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robdt, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych
w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t sporzadzong na
podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU.

3)  Wykonawca dokona wyliczen i przedstawi Zamawiajgcemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez \Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w ust. 22 nin.
paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosci sq realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody (kopie
rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacymi zaptate) dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, dotyczace tych
nalezno$ci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcom i

Postepowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole — ETAP II”
Strona 8 2 11



Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.5.2017.R.PN

dalszym podwykonawcom wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi
do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnoSci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin. paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2)  za zwioke w usunieciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwioki,

3)  z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 1,0% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4)  z tytulu nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

5)  w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 30% wynagrodzenia okre$lonego w § 12
ust. 1 Umowy,

6)  ztytutlu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w
§ 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokoSci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkdw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres diuzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

3)  Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez Wykonawce
w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

4)  wrazie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub
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— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy uniemozZliwiajgce dalszg
realizacje przedmiotu Umowy,

6)  zinnych przyczyn okre$lonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,

7)  zinnych przyczyn majacych bezposredni wptyw na realizacje zadania.

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych rob6t oraz w
toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2)  zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania odbioru robét i do zaptaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstagpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynno$ci jeszcze niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang dokonane
na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane
adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie drugiej
Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwtocznie poinformowaé drugq Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku
informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robdt beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robdt,

2)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢,

3)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

4)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
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stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkdéw budowy - robdét wykonczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4.  Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe
1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania bedq
rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srodtytuty zawarte w Umowie nie majg wplywu na interpretacje postanowieri umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Za Zamawiajacego: data 2017 r. podpisy i pieczatki:

Wajt Gminy - Henryk Babuska

Skarbnik  Gminy - Agnieszka
Kory$

Za Wykonawce : data 2017 r. podpisy i pieczatki:
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