Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.14.2018.R.PN

Zatqcznik nr 7 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO]

Umowa nr GKil.272....2018.R.PN o roboty budowlane
na budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wies Legnicka, gm. Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2018 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempki

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy , Wykonawcq”

o tresci nastepujgcej:

§ 1. Postanowienia ogdlne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z
2017 r. Dz. U. poz. 1579 z pdzn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci
kwoty 5 548 000 euro, pod nazwa , Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wies Legnicka, gm. Legnickie
Pole” (znak sprawy: GKil.271.14.2018.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowalne niezbedne do zrealizowania
zadania przewidzianego Umowg pod nazwg , Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wies Legnicka,
gm. Legnickie Pole”, na ktore sktada sie: budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci okoto
360 mb wraz z zabudowg odcinka rowu (@315 PVC o dtugosci 241,15mb, @250 PVC o dtugosci 73,25mb, @200
PVC o dtugosci 53,30mb), budowie studni betonowych DN1000 — 9 szt., budowie studzienek $ciekowych DN500 —
8 szt., wykonanie wylotéw do rowu — 2 szt.,, wykonanie wlotu do rowu — 1 szt., umocnienie skarp rowu —
odbiornika ptytami azurowymi — 80 m?, odtworzenie nawierzchni istniejacych drog (ttuczen, trylinka) o tacznej
powierzchni — 207 m?, opisane dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowag. Zadanie bedzie realizowane na dziatkach nr 88, 409/5, 409/63,
409/149, 409/150, 409/155, 409/152, 409/156 obreb Nowa Wie$ Legnicka, gm. Legnickie Pole.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg projektowg, o ktérej
mowa w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowalne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci
poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wszystkich robdt objetych projektem budowlanym.

4.  Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym (roboty
dodatkowe), ktore staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powodow ekonomicznych lub technicznych spowodowataby istotng
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niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego, przy wartosci wszystkich takich robot
nieprzekraczajgcej 50% wartosci okreslonej w § 12 ust. 1 Umowy, zostang wykonane na podstawie protokotu
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do roboét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy. Podstawag realizacji tych robdt
bedzie protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1)  zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonania robot budowlanych.

Protokét koniecznosci zawierajacy rzeczowo-finansowe zmiany w zakresie robot budowlanych dokonywanych w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, jest sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych,
zamiennych, o ktérych mowa w ust. 4-5 nin. paragrafu, lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,
przez kierownika budowy, akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez
Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokédt z
negocjacji dotyczacy wyceny robét z Wykonawca, zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzany przez
Zamawiajgcego, sporzadzony na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecent inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecert inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:

1)  Dokumentacja projektowa, stanowigca zafgcznik nr 1 do Umowy, na ktdrg sktadajg sie:

a) projekt budowlany — ,Sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wie$ Legnicka, gmina
Legnickie Pole” (dz. 88, 409/5, 409/63, 409/149, 409/150, 409/155, 409/152, 409/156) gm. Legnickie
Pole”.

b) projekt budowlano —wykonawczy — ,Sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wie$ Legnicka,

gmina Legnickie Pole” (dz. 88, 409/5, 409/63, 409/149, 409/150, 409/155, 409/152, 409/156) gm.
Legnickie Pole”

c) przedmiar robot.

d) decyzja-pozwolenie wodnoprawne nr AS.6341.77.1.2016 z dnia 27.12.2016 oraz decyzja-pozwolenie
wodnoprawne nr AS.6341.26.1.2017 z dnia 10.05.2017,

e) Zaswiadczenie Starostwa Powiatowego w Legnicy o braku sprzeciwu nr AS.6740.824.2016 z dnia 30
stycznia 2017 r.

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB) stanowigce zafgcznik nr 2 do
Umowy,,

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatgcznikami z dnia ___ 2018r. stanowigca zafgcznik nr 3
do Umowy,

4)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia (dalej: SIWZ) stanowigca zafgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci
zamoéwienia z Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),
pracownikow wykonujacych prace budowlane, objete przedmiotem niniejszego zamowienia np.: brukarzy,
rurarzy, operatorow maszyn.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spetniania warunku zatrudnienia na umowe o prace. Na tym etapie,
Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢:

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
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zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2)  zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

13.  Brak kopii umowy/umdw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w ust. 12, bedzie traktowane jako nie
wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ naliczeniem kary umownej
w wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzier opdznienia.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 3. Termin wykonania zadania

15. Strony ustalajg termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy.

1.  Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1)  pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru wykonanych robdt,
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, ztozone wraz z kosztorysem
powykonawczym,

2)  przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 pkt 2
Umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i STWIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy
w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét w porzadku chronologicznym
obejmujgcym ramy czasowe wykonania catos$ci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt, uwzgledniajgcy
kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakofczenia robdt wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci za wykonane i
odebrane roboty sktadajgce sie na przedmiot Umowy.

4. Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 5
(pieciu) dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy.
Zamawiajagcy ma prawo zgdania wprowadzenia zmian do harmonogramu wigzgcych Wykonawce przed jego
zatwierdzeniem. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego harmonogram wigze strony Umowy.

5.  Terminy realizacji etapéw ujetych w harmonogramie mogg ulec zmianie w przypadkach okreslonych w § 17
Umowy.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane niezbedne do oddania zadania pod nazwa , Budowa
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wies Legnicka, gm. Legnickie Pole”, opisane w § 2 ust. 1 Umowy.

2. Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajgcych z dokumentacji,
o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajgcym.

4. Roboty budowlane na terenie dziatki nr 409/5 obreb Nowa Wie$ Legnicka nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego aktualne uprawnienia
budowalne, zgodne z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
powszechnego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robdt poprzez posadowienie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
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objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie, jak réwniez zapewnienie dojazdu i dostepu do dziatek
sgsiadujgcych z terenem inwestycji, przez caty czas trwania robét.

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatéw i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnych z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajgcych wymogi okreslone
w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz ustawy z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 21 z pézn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania sie osdb trzecich w obrebie terenu objetego realizacjg robdt oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robdt i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokdt w
czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezgco zbedne materiaty, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2018 r.
poz. 21 z pdin. zm.) — ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest

W trakcie budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca jest zobowigzany wpigé¢ do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej wszystkie odkryte doptywy, wylot z drendw itp.

Wykonawca wykonujgcy roboty na dziatkach oséb fizycznych jest zobowigzany do przywrécenia stanu terenu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1) udziatu w radach budowy, w szczegdlnosci kierownik budowy i kierownik robdt organizowanych przez
Zamawiajacego w celu omoéwienia postepu robdét oraz rozwigzywania zaistniatych probleméw,

2) informowania na pismie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét nie uwzglednionych w projekcie
budowalnym, wraz z podaniem uzasadnienia ich wykonania,

3) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajgcych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonac odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

o &£ e~

ul

wspotpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §
2 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,
zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,
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2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg powinno odpowiadac stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze byc
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5)  Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
os$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce czesc¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 30% wartosci tej Umowy.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawecy, z ktorym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajgcego
prowadzi nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.

Nadzér inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa petni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie niezwtocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone
w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych i materiatow podlegajacych
wbudowaniu i stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wnioski materiatowe oraz kopie
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na
trenie Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z UE,
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3)  byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1)  usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$s¢ materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
robét budowlanych dopiero woweczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z dokumentacja
projektowg i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na
wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz roboét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy. Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego
placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczgcych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do
ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nie przyja¢ wykonanych robdt budowalnych w sytuacji, gdy Wykonawca wykonat je
niezgodnie z projektem budowlanym, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a stwierdzone wady sg na tyle
istotne, ze przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
robét budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora
ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty, na nastepujacych zasadach:

1)  Po wykonaniu czesci robdt, Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis
do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci i przedstawia inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe do odbioru, o ktérych mowa w § 12 ust. 5i ust. 6 Umowy.

2) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesSciowego zawierajgcego wykaz
wykonanych czesciowo robdt oraz ich wartos$¢ sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3)  Zakres robot, o ktorym mowa w pkt 2, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w §
12 ust. 6 Umowy.

Odbidr koricowy robdt budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru, na nastepujgcych zasadach:

1)  Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

2)  Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedktada Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

a) kopie umow, protokoty odbioru robdt wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbiorow,

c) protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania wpisana do Paistwowego zasobu
ewidencyjnego,

e) atesty i certyfikaty jakosci,

f)  aprobaty techniczne,

g) gwarancje jakosci dla urzadzen,

h)  deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

i) inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza do odbioru koncowego powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach,

ponumerowana i uporzadkowana w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze

spisem tresci zawartosci.

3) Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2 nin. ustepu. W
przypadku, gdy ztozone dokumenty bedg wadliwe lub beda zawieraty braki Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdznienia
zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w
niniejszym paragrafie w catosci obcigzajg Wykonawce.

4)  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy
udziale inspektorow nadzoru inwestorskiego. Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
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sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia nieistotnych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany pprotokédt odbioru koricowego robodt jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koricowego robot.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajgcy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci
podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny przedmiotu Umowy. Odbidr ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ......cccoooeenininnn. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktéorym mowa w § 9 ust. 12
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzgdzenia, instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w §12 ust. 1 Umowy, na kwote 7t (stownie: )

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie , przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robdt, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 Umowy.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
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30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robdt budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiardow i odpowiadajgcych
im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
wartosci wykonanych robdét budowlanych (narastajgco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robdét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robdt w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z
postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowg przedtozy¢é dokumenty wymienione w § 13 ust. 2
Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbidr koricowy Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin.
paragrafu, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowic¢ bedzie protokot odbioru koricowego robét.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkdéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiegi obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
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na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a
nieujetych w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metody i przedtozenia wyliczenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robdt sporzadzong na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU. Wykonawca dokona wyliczen i przedstawi
Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 22 nin. paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okredlone w ust. 22 nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
(kopie rachunkow lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajgcymi zaptate) dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt, dotyczace tych naleznosci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej
zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikajgcych z Umow o
podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.
paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujacg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy bedga kary umowne.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
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1)  za opdznienie w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2)  za opo6znienie w terminie wykonania zadania z przyczyn okreslonych w § 9 ust. 7-8 Umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3)  ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdzZnienia,

4)  z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia

5)  za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci,

6) brak kopii umowy/umoéw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w § 2 ust 12, bedzie
traktowane, jako nie wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzien opdznienia,

7)  z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Limit kar jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie wynosi
30% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:
1) jezeli Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie na okres
dtuzszy niz 5 (pie¢) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonaniem zadania tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat
zakonczy¢ je w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy.

w

) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny Umowa w szczegdlnosci z
zakresem i sposobem wykonania zawartym w projekcie budowlanym, po bezskutecznym wezwaniu do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,

4)  Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez
Wykonawce w § 6 ust. 1 Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

ul

) w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
6) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajgce
dalszg realizacje przedmiotu Umowy,
7)  zinnych przyczyn okreslonych w Umowie lub w przepisach prawa,

8)  w kazdej chwili, jezeli zadanie nie zostato jeszcze ukonczone ptacgc Wykonawcy umdwienie wynagrodzenie
pomniejsze o wartosc robot nie wykonanych.
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Zawiadomienie o odstgpieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji wykonanych robét
oraz w toku na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienie
0 odstgpieniu,

2)  zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu.

W razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robot i do zapfaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstgpienia,
bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstgpienie ma skutek od chwili ztozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. z 2017r.
poz. 1579 z péin. zm.).

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowg lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajgcego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,

2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwos$¢ komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1)  po stronie Zamawiajgcego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwtocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 nin. paragrafu nalezy niezwtocznie poinformowac druga
Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja
zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana
za doreczong w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian projektu budowalnego i
pozwolenia na budowe w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robodt, w
szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, dokumentacje projektowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3)  gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5 Umowy, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:
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1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w projekcie budowlanym, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkéw budowy — robdt wykonczeniowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowane] przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe

1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania
bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ na rzecz 0sob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuty zawarte w Umowie nie majg wptywu na interpretacje postanowieri umownych.

4.  Dlacelow interpretacji pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1)  Umowa,

2)  Projekty budowlane,

3)  Projekty wykonawcze,

4)  STWIORB,

5)  Przedmiar robot,

6) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

7)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem ofertowym.

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajacy przekaze informacje na pismie Wykonawcy wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z
zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktérej mowa w
ust. 4.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

7. Czesci sktadowe Umowy:
1)  Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowalnych (STWiORB) — zatgcznik nr 2,
3)  Oferta Wykonawcy z dnia ............ 2018 r. — zatacznik nr 3,

4)  Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia — zatgcznik nr 4.

Za Zamawiajgcego: data 2018r. podpisy i pieczqtki:

Wdjt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Aleksander
Ciempka

Za Wykonawce : data 2018'r. podpisy i pieczqtki:

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Wies Legnicka, gm. .Legnickie
Pole”
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