
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją 
inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie sieci 

wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją i rozbudową 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Legnickie Pole” 

 

Spis treści 

Tło projektu ................................................................................................................................................. 2 

1. Opis przedmiotu Inwestycji (projektu). .................................................................................... 3 

1. Definicje ....................................................................................................................................... 3 

2. Zakres obowiązków i zespół Inżyniera Kontraktu. ................................................................... 4 

3.1 Zadanie nr 1 – opracowanie Master Planu dla gospodarki wodno-ściekowej z elementami 

sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach na terenie gminy Legnickie Pole............... 4 

3.2 Zadanie nr 2 – wybór Projektanta dokumentacji technicznej dla wybranego wariantu. ....... 5 

3.3 Zadanie nr 3 – pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji w ramach programów 

unijnych lub krajowych. .............................................................................................................. 7 

3.4 Zadanie nr 4 – wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji . ................................................... 7 

3.5 Zadanie nr 5 - rozliczenie dofinansowania zewnętrznego na realizację Inwestycji w ramach 

programów unijnych lub krajowych. .......................................................................................... 7 

3.6 Zadanie nr 6 – zastępstwo inwestorskie na Inwestycji. ............................................................ 8 

3.7 Zespół Inżyniera Kontraktu ........................................................................................................ 9 

4. Promocja Inwestycji. ................................................................................................................. 10 

5. Raporty z realizacji Inwestycji. ................................................................................................. 10 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich. ......................................................................... 11 

7. Gwarancja jakości i rękojmia za wady IK ................................................................................ 13 

8. Załączniki do OPZ: ................................................................................................................... 13 

 

 
 



Gmina Legnickie Pole  GPII.271.31.2015/U 

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie sieci 
wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Legnickie Pole” 

2 

 
Tło projektu 
 

Gmina Legnickie Pole jest gminą wiejską położoną w powiecie legnickim województwo 
dolnośląskie. Gmina obejmuje obszar 85,4 km2. W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Bartoszów, 
Biskupice, Czarnków, Gniewomierz z przysiółkiem Psary, Koiszków, Mąkolice, Koskowice, 
Kłębanowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, 
Raczkowa, Strachowice i Taczalin.  
Według stanu na dzień 30.06.2015r. gminę zamieszkuje 5027 osób.  

Na terenie gminy położona jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., w skład której 
wchodzą dwie podstrefy: Podstrefa Legnickie Pole I, położona w obrębie geodezyjnym miejscowości 
Nowa Wieś Legnicka, na terenie której zlokalizowane jest 9 zakładów produkcyjnych oraz Podstrefa 
Legnickie Pole II, położona w obrębie miejscowości Gniewomierz, na terenie której obecnie 
zlokalizowany jest jeden zakład produkcyjny.  
Ścieki bytowe z terenu obu ww. podstref  oraz osiedla mieszkaniowego w Nowej Wsi Legnickiej 
odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Legnicy, a następnie przekierowane do 
oczyszczalni ścieków w Legnicy, obsługiwanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Legnicy.  

Obecnie 98% terenów zabudowanych gminy zostało objętych siecią kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej. W miejscowości Biskupice znajduje się oczyszczalnia ścieków o technologii 
mechaniczno - biologicznej z dwoma stawami ściekowymi, o przepustowości Qśrd=800m3/d,  
a odbiornikiem jest rów RB łączący się z rzeką Wierzbiak.  Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki 
z 14 miejscowości gminy, tj.: Taczalin, Księginice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Strachowice, 
Ogonowice, Lubień, Czarnków, Biskupice, Raczkowa, Koiszków, Mąkolice, Nowa Wieś Legnicka, 
Gniewomierz z przysiółkiem Psary. Ścieki z kolejnych trzech miejscowości gminy Legnickie Pole  
tj. Bartoszowa, Koskowic i Kłębanowic przekazywane są do oczyszczalni ścieków w Legnicy.  
Przez w/w trzy miejscowości siecią kanalizacji sanitarnej odbierane są ścieki z terenu gminy Ruja.  
Obecnie, na sieci kanalizacji sanitarnej posadowionych jest 48 pompowni ścieków oraz jedna na sieci 
kanalizacji deszczowej. Teren Gminy jest podzielony na dwie aglomeracje. Aglomeracja Legnickie 
Pole obejmuje 14 w/w miejscowości, spiętych do oczyszczalni ścieków w Biskupicach, a do 
Aglomeracji Legnica włączone są miejscowości Bartoszów, Koskowice oraz Kłębanowice.  

Gmina Legnickie Pole nie posiada własnych ujęć wody, cała woda na potrzeby gminy jest 
zakupywana z LPWiK z Legnicy. Gmina posiada trzy pompownie wody, z czego dwie znajdują się na 
terenie gminy, jedna w zakładzie produkcji wody producenta. Na sieci wodociągowej posadowione 
są cztery zbiorniki retencyjne. Dwa o pojemności 250m3 w miejscowości Legnickie Pole, dwa kolejne 
o pojemności 500m3 w miejscowości Skała, gmina Wądroże Wielkie.  

Budowę oczyszczalni ścieków zakończono w 1994r, a sieci kanalizacji sanitarnej spinającej 14 
miejscowości z oczyszczalnią rozpoczęto w 1993 roku a zakończono w roku 2012. Sieć kanalizacji 
sanitarnej obejmująca trzy miejscowości północnej części gminy zakończono w 1993 r. Budowę sieci 
wodociągowych rozpoczęto w 1992 r, a wszystkie miejscowości podłączono do sieci w 2012 roku.  

Teren całej gminy jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 
obecnie jest 82 obowiązujących mpzp. 
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1. Opis przedmiotu Inwestycji (projektu). 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu 
funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Inwestycji polegającej na budowie, modernizacji i 
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej na terenie gminy Legnickie 
Pole wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole.  

1.2 Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje: 

1. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy, modernizacji i rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole,  
w zakresie wskazanym w Master Planie,, 

2. wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
Biskupicach - dla zapewnienia zrzutu ścieków z miejscowości znajdujących się w obecnej 
zlewni oczyszczalni ścieków – w zakresie docelowym uwzględniającym wielkość oczyszczalni 
na min. 2 500m³ na dobę i włączenie do czyszczalni północnego systemu kanalizacji sanitarnej 
z miejscowościami – Bartoszów, Koskowice i Kłębanowice oraz Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Podstrefa Legnickie Pole, zgodnie z opisem zawartym w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

3. wykonanie robót budowlanych określonych posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją 
techniczną, obejmujących: 

a) modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Biskupicach, Nowej Wsi Legnickiej, 
Księginicach, Strachowicach, gm. Legnickie Pole, 

b) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gniewomierzu, gm. Legnickie Pole. 

1.3 Szczegółowy zakres rzeczowy dla budowy, modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej na terenie gminy Legnickie oraz ewentualne przejęcie 
ścieków od Gminy Ruja i zagospodarowanie ich na terenie gminy Legnickie Pole zostanie określony  
w Master Planie opracowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

1.4 Zamawiający w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację niniejszej 
usługi przekaże Inżynierowi Kontraktu następujące dokumenty: 

 inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Legnickie Pole, 

 program funkcjonalno użytkowy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
Biskupicach, gm. Legnickie Pole, 

 dokumentację techniczną wymienioną w pkt 3. 

1.5 Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę realizacji projektowania, 
dostaw i urządzeń oraz nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlano-montażowych  
w zakresie Inwestycji. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie 
Inwestycji zgodnie z warunkami umowy/ów o dofinansowanie tego przedsięwzięcia oraz przepisami 
prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, nadzoru nad Projektantem  
i GWI, monitorowania i raportowania Inwestycji, gromadzenia dokumentacji budowlanej Inwestycji, 
rozliczenia dofinansowania i wykonawców.  

1.6 Ostatecznym rezultatem Inwestycji jest uzyskanie przez Inżyniera Kontraktu w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych sieci wodno-
kanalizacyjnych i deszczowych i oczyszczalni ścieków oraz decyzji instytucji dofinansowującej  
o prawidłowym zakończeniu i rozliczeniu całej Inwestycji. 

2. Definicje 

2.1 Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację dotyczącą Inwestycji 
zawierającą rysunki, opisy techniczne wraz ze zmianami wprowadzonymi w toku realizacji 
Inwestycji, w tym m.in. dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, protokoły odbiorów (częściowych, końcowych), 
wyniki pomiarów, sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, zalecenie konserwacyjne, 
listę adresową podwykonawców i wykonawców, oraz innego dokumenty wymagane przepisami 
u.p.b; 



Gmina Legnickie Pole  GPII.271.31.2015/U 

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie sieci 
wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Legnickie Pole” 

4 

2.2 Dokumentacja techniczna – należy przez to rozumieć dokumentację wymaganą przepisami 
u.p.b oraz u.p.z.p i aktami wykonawczymi, w szczególności projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, dokumentację niezbędną do 
zrealizowania Inwestycji; 

2.3 FIDIC - należy przez to rozumieć standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez 
FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów), które zobowiązany będzie 
stosować IK, jeżeli wytyczne programowe funduszy europejskich, w ramach których pozyskane 
zostanie dofinansowanie na realizację Inwestycji, będą tego wymagały;  

2.4 GWI - należy przez to rozumieć Generalnego Wykonawcę Inwestycji – osobę fizyczną lub 
prawną wybraną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonującą 
robotę budowlaną opisaną zakresem rzeczowym Inwestycji, z którą Zamawiający zawarł umowę 
w sprawie zamówienia publicznego; 

2.5 Inwestycja (projekt) - należy przez to rozumieć modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole 
oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole; 

2.6 IK - należy przez to rozumieć Inżyniera Kontraktu - wykonawcę wybranego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zastępstwo inwestorskie nad inwestycją, 
określone nin. OPZ; 

2.7 Projektant – należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną 
wybraną w trybie przetargu, wykonującą usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji 
technicznej zakończoną pozwoleniem na budowę, z którą Zamawiający zawarł umowę w 
sprawie zamówienia publicznego; 

2.8 SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postepowania o udzielnie zamówienia 
pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji 
i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Legnickie Pole”; 

2.9 u.p.z.p. – należy przez to rozumieć ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.); 

2.10 u.p.b. – ustawa z dnia 07 lipca 1997 r. - Prawo budowlane (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1409 z późn. 
zm. 

3. Zakres obowiązków i zespół Inżyniera Kontraktu. 

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu został podzielony na zadania i kształtuje się następująco: 

3.1 Zadanie nr 1 – opracowanie Master Planu dla gospodarki wodno-ściekowej z 
elementami sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach na terenie gminy Legnickie 
Pole. 

W ramach realizacji niniejszego zadania IK odpowiada za opracowanie Master Planu obejmującego: 

3.1.1 Opis zlewni i analizę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Legnickie Pole na 
którą składa się : 

 charakterystyka jakości wód oraz stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, 

 opis wód powierzchniowych, podziemnych, zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
gminy, 

 opis istniejącej gospodarki ściekami i wodami opadowymi na terenie gminy, 

 tranzyt ścieków z Gminy Ruja i ewentualne zagospodarowanie ich na terenie gminy 
Legnickie Pole, 

 ochrona środowiska wodnego i wynikające z niej priorytety ekologiczne dla gospodarki 
ściekowej w gminie Legnickie Pole. 

3.1.2 Bilans ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń obejmujący: 

 założenia do obliczeń przy wykonywaniu bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń, 
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 bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń, 

 ocena oddziaływania obecnej gospodarki ściekowej gminy na jakość wód. 

3.1.3 Propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów gospodarki ściekowej w gminie – 
przedstawienie wariantów rozwiązań, na które składa się: 

1) Analiza posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, o której mowa  
w pkt 1.2 ppkt. 2 i 3 OPZ pod kątem: 
 przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i materiałowych 

mających wpływ na koszty eksploatacji przedmiotu projektu, 
 ekonomicznym, z uwzględnieniem budżetu Inwestycji, dotyczy to w szczególności 

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, 
 zaprojektowanych sieci z istniejącym układem sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

zapewnienia możliwości niezakłóconej rozbudowy sieci w danej miejscowości 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 wymaganych norm, wymagań stawianych przez przepisy prawa, w szczególności 
u.p.b, ustawy o ochronie środowiska itd., 

 formalnym – spełniania warunków określonych dla dokumentacji technicznej przez 
przepisy u.p.z.p. 

2) Analiza opcji i wybór rozwiązania obejmująca: 

 porównanie i zestawienie rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych 
przedstawionych wariantów, 

 porównanie i zestawienie rozwiązań finansowych przedstawionych wariantów, 

 porównanie i zestawienie rozwiązań ekonomicznych, 

 porównanie i zestawienie rozwiązań ekologicznych przedstawionych wariantów, 

 porównanie i zestawienie rozwiązań społecznych przedstawionych wariantów. 

3) Wybór wariantu najkorzystniejszego dla gminy pod względem finansowym, 
ekonomicznym, technicznym, ekologicznym i społecznym. Harmonogram realizacji 
wybranego wariantu na lata 2015-2020. 

Zamawiający uzna zadanie nr 1 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu Master 
Planu wraz z rekomendowanym wariantem rozwiązania problemów gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Legnickie Pole. 

3.2 Zadanie nr 2 – wybór Projektanta dokumentacji technicznej dla wybranego wariantu. 

W ramach realizacji niniejszego zadania IK odpowiada za: 

3.2.1 Wybór Projektanta na podstawie przygotowanego i przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej dla 
wybranego wariantu w Master Planie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

3.2.2 Opracowanie pełnej wymaganej u.p.z.p. i specyfiką przedmiotu zamówienia dokumentacji 
przetargowej na wybór Projektanta. 
Przez dokumentację przetargową rozumie się pełną dokumentację niezbędną do wszczęcia  
i przeprowadzenia postępowania w wybranym trybie, w tym specyfikację istotnych warunków 
zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami jak np.: opisem przedmiotu zamówienia oraz 
projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumentacja musi zawierać 
rozwiązania zabezpieczające interes Zamawiającego, gwarantujące należyte wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Projektanta i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz innych 
wymaganych prawem zgód i pozwoleń. Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującym 
prawem, linią orzecznictwa, wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach 
programów UE. 

3.2.3 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zakresu opisanego w wybranym wariancie 
wskazanym w Master Planie, o którym mowa pkt 3.1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. 
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Poza zakresem niniejszego zadania jest opracowanie map do celów projektowych, które 
wykona i dostarczy Zamawiający. Mapy zostaną opracowane po określeniu geodecie, przez 
wybranego Projektanta, zakresu opracowania map. 

3.2.4 Na zakres opracowywanej dokumentacji składa się co najmniej : 

a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wybranego w Master Planie 
wariantu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie projektów budowlanych i 
wykonawczych, uzyskanie od właścicieli nieruchomości zgód na dysponowanie gruntem, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.) – w wersji drukowanej po 5 egz. i w wersji elektronicznej w formacie dwg po 
3 egz., 

b) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (kalkulacji szczegółowych) 
zgodnie z zapisami rozporządzenia opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - w wersji drukowanej – po 2 egz. w formacie pdf  
i w wersji elektronicznej w formacie ath - 2 egz. dla każdego obiektu, 

c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, planów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektów organizacji ruchu zastępczego i 
docelowego - w wersji drukowanej – po 2 egz. i w wersji elektronicznej w formacie pdf  – 
2 egz. dla każdego obiektu, 

d) opracowania innej dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia, jak np.: projekt 
organizacji ruchu zastępczego i docelowego, operat wodno - prawny, opracowania 
branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą -– po 2 egz. i w wersji 
elektronicznej w formacie pdf  – 2 egz. dla każdego obiektu, 

e) uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zezwoleń, ekspertyz właściwych 
organów a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wod-kan właściwych 
organów administracji architektoniczno – budowlanej w tym zakresie, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. z 2010r. Dz. U. nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.; dalej: u.p.b.), 

f) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów w procesie budowlanym, 

g) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wielobranżowej dokumentacji projektowej 
na Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału dokumentacji technicznej na odrębne 
zakresy projektowe, z zastrzeżeniem, że jeden zakres (projekt) musi obejmować elementy, 
które są ze sobą połączone i oddziaływują na siebie. 

3.2.5 IK jest zobowiązany do prowadzenia stałego nadzoru i kontroli nad pracami projektowymi 
wykonywanymi przez Projektanta, w celu opracowania dokumentacji technicznej zgodnej z 
Master Planem i uzyskania pozwolenia na budowę. 

3.2.6 Zakres zadania IK nie obejmuje wynagrodzenia Projektanta za opracowaną dokumentację 
techniczną. 

Zamawiający uzna zadanie nr 2 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu przez 
IK opracowanej przez wybranego Projektanta pełnej dokumentacji technicznej dla 
wskazanego w Master Planie wariantu wraz z decyzją pozwolenia na budowę opatrzoną 
klauzulą ostateczności. 
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3.3 Zadanie nr 3 – pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji w ramach 
programów unijnych lub krajowych. 

W ramach tego zadania IK odpowiada za : 

3.3.1 Wybór jednego lub kilku programów unijnych lub krajowych najkorzystniejszych pod kątem 
ekonomiczno – finansowym i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  

3.3.2 Wartość pozyskanego dofinansowania musi pokrywać co najmniej 60 % kosztów całego 
projektu. 

3.3.3 Złożenie pełnej dokumentacji aplikacyjnej - wniosku o dofinansowanie, wymaganej danym 
programem unijnym lub krajowym oraz pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
dofinansowania Inwestycji. 

3.3.4 Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu Inwestycji w ramach danego programu/ów unijnego/ych 
lub krajowego/ych. 

Zamawiający uzna zadanie nr 3 za zrealizowane w pełnym zakresie przez IK po uzyskaniu 
od instytucji dofinansowującej decyzji o udzieleniu dofinansowania. 

3.4 Zadanie nr 4 – wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji . 

W ramach tego zadania IK odpowiada za wybór GWI na wykonanie robót budowlanych  
w zakresie budowy, modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej  
i deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole. 

3.4.1 Wybór GWI na podstawie przygotowanego i przeprowadzonego przez IK postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. IK jest zobowiązany do opracowania pełnej, wymaganej 
u.p.z.p. i specyfiką przedmiotu zamówienia dokumentacji przetargowej na wybór GWI. 

3.4.2 Przez dokumentację przetargową rozumie się pełną dokumentację niezbędną do wszczęcia i 
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargowym, w tym specyfikację istotnych 
warunków zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami jak np.: opisem przedmiotu zamówienia 
oraz projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumentacja ma zawierać 
rozwiązania zabezpieczające interes Zamawiającego, gwarantujące należyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia przez GWI i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz innych 
wymaganych prawem zgód i pozwoleń. Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującym 
prawem, linią orzecznictwa, wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach 
programów UE. 

3.4.3 Zamawiający dopuszcza wybór jednego GWI dla całej Inwestycji lub wybór GWI odrębnie dla 
każdego z zakresów robót wymienionych w Master Planie, w tym jednego dla modernizacji i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach. 

3.4.4 Zakres zadania IK nie obejmuje wynagrodzenia GWI za wykonane roboty budowalne.  

Zamawiający uzna zadanie nr 4 za zrealizowane w pełnym zakresie po udzieleniu 
zamówienia wybranemu jednemu lub kilku GWI(po podpisaniu umowy).  

3.5 Zadanie nr 5 - rozliczenie dofinansowania zewnętrznego na realizację Inwestycji w 
ramach programów unijnych lub krajowych. 

W ramach tego zadania IK odpowiada za : 

3.5.1 Przygotowania dokumentacji związanej z rozliczeniem wykorzystanych w projekcie funduszy 
krajowych lub unijnych, zgodnie z wytycznymi danego programu – według zaakceptowanego 
przez Zamawiającego harmonogramu występowania z wnioskami o płatność. Dokumentacja 
ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w terminie nie później niż 3 (trzy) 
dni przed datą złożenia wniosku o płatność. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
uzupełnienia i korekty dokumentów, we wskazanym terminie. 
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3.5.2 Realizację zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości z wykonania projektu, 
zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym współpraca z Zamawiającym w zakresie 
rozliczenia projektu oraz przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów w 
dotyczących tych rozliczeń, a w szczególności: 

1) analizowanie i opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych z realizacji projektu, 
ich aktualizacji, w uzgodnieniu z wykonawcami, i przedłożenie Zamawiającemu do 
akceptacji; 

2) przygotowywanie projektów harmonogramów płatności oraz kwartalnego 
zapotrzebowania na środki finansowe, w podziale na poszczególne kwartały realizacji 
Inwestycji, i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji; 

3) sporządzanie projektów wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, w celu 
rozliczenia wydatków w projekcie; 

4) sporządzanie projektów wniosków o płatność zaliczkową i płatność końcową, zgodnie z 
harmonogramem. 

3.5.3 Kontrolę i monitoring kosztów projektu. 

Kontrola i monitoring kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji projektu i będzie obejmowała 
m.in.: 

 analizę harmonogramów płatności poszczególnych wykonawców i przedstawienie jej 
wyników Zamawiającemu; 

 analizę stopnia zaawansowania umowy z GWI wraz z potwierdzeniem zasadności 
płatności dla wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem 
merytorycznym i rachunkowym; 

 kontrolę prawidłowości wystawianych faktur pod względem merytorycznym i formalno-
prawnym, bez prawa ich odbioru; 

 rekomendację do naliczenia kar umownych dla wykonawców i przekazywanie danych 
Zamawiającemu w celu ich egzekwowania, w tym z tytułu obniżenia jakości dostaw i 
usług przez wykonawców; 

 weryfikację kosztorysów w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
oraz dokumentacją techniczną; 

 sporządzenia rozliczeń końcowych i dokonania ich uzgodnień z GWI, przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego; 

 przygotowanie projektów dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego oraz 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi programu; 

 przygotowania i przedkładania dokumentów niezbędnych do rozliczenia Inwestycji  
w terminach i zgodnie z warunkami określonymi przez instytucję dofinansującą. 

Zamawiający uzna zadanie nr 5 za zrealizowane w pełnym zakresie po uzyskaniu od 
instytucji dofinansowującej decyzji (zawiadomienia w formie pisemnej) o prawidłowym 
zakończeniu i rozliczeniu projektu. 

3.6 Zadanie nr 6 – zastępstwo inwestorskie na Inwestycji. 

W ramach tego zadania IK odpowiada za: 

3.6.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją we wszystkich branżach budowlanych, 
zgodnie z przepisami u.p.b. i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3.6.2 Pełnienie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. 
pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników Inwestycji, w 
rozumieniu wymagań stawianych przez u.p.b. i inne obowiązujące w tym obszarze przepisy, 
podczas całego procesu realizacji Inwestycji. 
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3.6.3 Analizę rzeczową (merytoryczną) i prawną koniecznych i uzasadnionych zmian w treści umów 
zawartych z wykonawcami Inwestycji, przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, 
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów u.p.z.p. oraz zapisów umowy. 

3.6.4 Prowadzenie narad roboczych na terenie budowy - Inwestycji z GWI oraz co najmniej raz  
w miesiącu narad budowalnych w siedzibie Zamawiającego. 

3.6.5 Bieżące prowadzenie dokumentacji budowy dla całej Inwestycji wymaganej u.p.b. lub 
warunkami FIDIC. 

3.6.6 Ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
uwzględniającego odbiory i przeprowadzenie odbiorów realizacji Inwestycji, w tym: 
przygotowanie materiałów do odbioru Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego o terminie odbioru Inwestycji. 

3.6.7 Przeprowadzanie odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych 
(etapowych) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów, zgodnych z harmonogramem. 

3.6.8 Kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz podwykonawców robót pod kątem 
identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, 
zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, 
kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i 
ostatecznego zakończenia realizacji Inwestycji. 

3.6.9 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego  
i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 

3.6.10 Przekazanie Zamawiającemu Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w tym 
dokumentacji powykonawczej, w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na 
natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania. 

3.6.11 Ustalenie i opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo - 
terminowego przeglądów pogwarancyjnych Inwestycji i po upływie okresu rękojmi. 

Zamawiający uzna zadanie nr 6 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu 
pozwolenia na użytkowanie Inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą. 

3.7 Zespół Inżyniera Kontraktu 

3.7.1 IK jest zobowiązany do świadczenia usługi zastępstwa inwestorskiego przy użyciu sił 
własnych lub podwykonawców. Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy 
podwykonawców powinna odbywać się na zasadach określonych w SIWZ i umowie. 

3.7.2 IK będzie dysponował zespołem osób posiadających kwalifikacje, uprawnienia wymagane i 
doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, określone w 
SIWZ, w tym: 

1) kierownikiem inwestycji – odpowiedzialnym za realizację w pełnym zakresie Inwestycji, 
koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę IK z Zamawiającym,  

2) ekspertem ds. prawnych – odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji 
przetargowej, umów, opinii i innej dokumentacji, związanych z zakresem Inwestycji,  

3) ekspertem ds. rozliczeń UE – odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie i rozliczenie Inwestycji zgodnie z wytycznymi programu,  

4) ekspertami ds. Master Planu – odpowiedzialnymi za opracowanie Master Planu, o 
którym mowa w pkt. 3.1 OPZ – min. 3 osoby, spełniające poniższe warunki: 

5)  ekspertami ds. projektowych - odpowiedzialnymi za nadzór nad dokumentacją 
techniczną opracowywaną przez Projektanta i analizę rozwiązań projektowych i 
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ekonomicznych posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej w tym także 
dla oczyszczalni ścieków – min. 3 osoby,  

6) ekspertami ds. sieci kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowych i kanalizacji 
deszczowych – pełniącymi funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 3 osoby,  

7) ekspertem ds. oczyszczalni ścieków - pełniącym funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; wykształcenie wyższe lub 
średnia odpowiadające warunkom pełnionej funkcji na oczyszczalni ścieków; 

8) ekspert ds. konstrukcyjno-budowlanych pełniący funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

9) ekspertem ds. drogowych - pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w 
specjalności drogowej,  

10) ekspertem ds. instalacji elektrycznych - pełniącym funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3.7.3 IK powinien zatrudnić innych od wymaganych przez Zamawiającego ekspertów w ilości i 
specjalnościach zapewniających sprawną realizację zadań określonych w OPZ i zakresem 
Inwestycji.  

3.7.4 IK ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór i koordynację działań zatrudnionego zespołu, a 
także za dopełnienie zobowiązań związanych z zapewnieniem ww. członków zespołu na czas 
realizacji przypisanych im zadań. 

4. Promocja Inwestycji. 

W ramach tego zadania IK jest zobowiązany do: 

4.1 Prowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, działań promocyjnych o Inwestycji zgodnie z 
wytycznymi programu lub programów, z których pozyskano dofinansowanie.  

4.2 Ustawienie tablic informacyjnych w miejscach realizacji Inwestycji, informujących o 
współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, a po zakończeniu ustawienie tablic 
pamiątkowych w miejscach po realizacji Inwestycji z informacją o współfinansowaniu przez 
Unię Europejską. 

4.3 Wszystkie działania promocyjne podjęte przez IK w ramach przedmiotowej Inwestycji zostaną 
sfinansowane na zasadach określonych w programach, z których dofinansowano Inwestycję 
lub ze środków własnych gminy. 

5. Raporty z realizacji Inwestycji. 

5.1 Inwestor zastępczy jest zobowiązany do składania w formie pisemnej Zamawiającemu 
następujących raportów: 

1) raporty miesięczne - zawierające informacje o stanie zaawansowania Inwestycji, analizę 
zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym Harmonogramem Inwestycji, 
informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz 
harmonogramem wymagalności płatności wykonawcom, ocenę wykonawców, ocenę 
jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów. Raporty te należy 
złożyć Zamawiającemu w terminie 15 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, 

2) raporty interwencyjne - dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ 
na termin i budżet inwestycji, niezwłocznie przekazywane do upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia 
zdarzenia, 
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3) raporty rozliczeniowe - zawierające informacje o stanie rozliczenia finansowego 
(narastająco) pomiędzy IK i Zamawiającym, pomiędzy GWI i Zamawiającym oraz 
pomiędzy instytucją dofinansowującą i Zamawiającym, składane w terminie 14 
(czternastu) dni od zakończenia zadania określonego w Harmonogramie Inwestycji. 

5.2 Brak raportów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla IK do czasu ich przedstawienia, oraz 
może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy. 

5.3 Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z 
pisemnym podaniem uzasadnienia odmowy. 

5.4 Oprócz raportów IK zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich 
informacji, sprawozdań lub innych dokumentów mających wpływ na koszty i terminy realizacji 
Inwestycji albo wymaganych przez instytucje dofinansowujące projekt. 

5.5 Minimalny zakres raportu składanego przez IK musi zawierać, co najmniej następujące 
informacje: 
 miejscowość, datę sporządzenie – dd.mm.rr, numer raportu np.: nr 03//12/2014 (kolejny 

nr/miesiąc/ rok), 
 nazwę Inwestycji / nazwa zadania, którego raport dotyczy 
 informacja o czynnościach wykonanych przez IK od czasu złożenia ostatniego raportu, 
 informacja o aktualnym stanie zaawansowania zadań IK i stanie zawansowania Inwestycji 
 informacja o bieżących wartościach wskaźników Inwestycji i źródłach weryfikacji danych, 
 informacja o zagrożeniach, ryzykach i o sposobie ich obsługi, 
 autor raportu: imię i nazwisko, data i podpis. 

5.6 Zamawiający planuje przeprowadzenie spotkań IK w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy 
w Legnickim Polu, przy ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu, nie częściej niż raz w tygodniu, przez cały okres trwania Inwestycji. 

5.7 Za organizację i agendę spotkań odpowiedzialny będzie IK, przy czym Zamawiający będzie 
miał prawo do wprowadzenia zmian do agendy danego spotkania, przesłanej na co najmniej 5 
dni przed spotkaniem. 

5.8 W razie potrzeby, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania spotkania w 
terminie do 24 godzin od poinformowania o tym fakcie IK. 

5.9 W spotkaniach brać udział będą członkowie zespołu IK odpowiedzialni za realizację 
poszczególnych zadań, wg agendy spotkania. 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich. 

6.1 W związku z realizacją poszczególnych zadań w zakresie opracowanych specyfikacji, opinii, 
ekspertyz, sprawozdań, opracowań, procedur objętym prawem autorskim IK przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym 
prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania do utworów jakie powstaną w 
zakresie świadczonej usługi, zwanych dalej utworem. Przeniesienie przedmiotowych praw 
autorskich następuje w chwili protokolarnego odbioru przedmiotowego utworu. 

6.2 Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa powyżej, obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany), 
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3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne 
udostępnianie sprawozdania w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na 
żądanie, 

4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

5) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji oraz rozporządzanie i 
korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w 
niniejszej specyfikacji, 

6) prawo do określania nazw, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, 
w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków 
towarowych, którymi oznaczone będzie sprawozdanie lub znaków towarowych 
wykorzystanych we wskazanych utworach, 

7) prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i 
usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także 
dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

8) prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępniania ich do 
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 
powyżej polach eksploatacji, 

9) korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony w pkt 1-8. 

6.3 Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą 
dostarczenia utworu na rzecz Zamawiającego. Dostarczenie utworu zostanie potwierdzone 
przez Strony złożeniem pisemnych oświadczeń. Nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź żądania dostarczenia nowej wersji 
utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie 
odpowiada wymogom ustalonym przez Strony. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie 
własność nośników, na których utrwalono utwór. 

6.4 Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych 
polach eksploatacji zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. 

6.5 IK oświadcza, że wykonane i dostarczone utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych, 
służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie 
koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone. Nadto IZ oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych 
praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw 
autorskich i praw do znaków towarowych. Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza 
roszczenia pod adresem utworu, IK, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od 
niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 
roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a 
w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych 
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i 
obsługi prawnej. 

6.6 Jeżeli utwór ma wady prawne lub zaistnieją zdarzenia, o których mowa powyżej, które 
uniemożliwią korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, IK zobowiązany 
jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego utworu wolnego 
od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód 
powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także uprawniony 
do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez IK odszkodowania, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim. 
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6.7 IK zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób 
ograniczający Zamawiającemu w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności IK 
upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu 
ich integralności. Nadto Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie i 
warunkach korzystania z utworu, udostępniania go osobom trzecim, a także jego promocji. 

7. Gwarancja jakości i rękojmia za wady IK 

7.1 IK zobowiązany jest do zagwarantowania wysokiej jakości świadczonych usług. 

7.2 IK udzieli gwarancji i rękojmi należytego wykonania na świadczoną usługę na okres 10 lat 
licząc od dnia rozliczenia przedmiotowego projektu przez instytucję zarządzającą. IK udziela 
gwarancji na: 

 zgodność świadczonej usługi, w tym powstałych opinii, interpretacji i analiz, z umową na 
dofinansowanie Inwestycji z funduszy UE, z obowiązującymi przepisami prawa, oraz 
wytycznymi; 

 kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, gdzie za cel strony uznają 
realizację wskaźników określonych we wniosku dotacyjnym. 

7.3 IK w ramach rękojmi oraz gwarancji ponosi odpowiedzialność, za wady fizyczne, prawne, oraz 
wszelkie nieprawidłowości wykazane przez instytucje kontrolujące, bądź nadzorujące.  
W okresie rękojmi oraz gwarancji IK zobowiązany jest do usuwania zaistniałych wad, nie 
później niż w terminie do 7 dni licząc od dnia ich stwierdzenia i przekazania informacji IK. 

7.4 Po usunięciu wad IK zgłosi poprawki Zamawiającemu do odbioru. Z czynności odbioru 
strony sporządzą protokół. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, lub jeśli 
wad nie da się usunąć, bądź z okoliczności wynika, że IK nie może ich usunąć  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może: 

 odstąpić od umowy, 

 zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

 zażądać zapłaty kary umownej, 

 zażądać naprawienia szkody, na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 

8. Załącznik do OPZ: 

8.1 Inwentaryzacja i opis istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Legnickie Pole. 

 

  


