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1. Opis przedmiotu Inwestycji (projektu). 

1.1 Przedmiotem Inwestycji jest budowa, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Bartoszów, Koskowice, Psary, Gniewomierz, Kłębanowice, sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej do LSSE Podstrefa Legnickie Pole w miejscowości Gniewomierz i Nowa Wieś 
Legnicka oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Gniewomierz, gmina Legnickie Pole oraz 
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole. 

1.2 W zakres przedmiotu Inwestycji wchodzi przyjęcie ścieków od Gminy Ruja i przekierowanie na 
oczyszczalnie ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole. 

1.3 Końcowym rezultatem Inwestycji będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
wybudowanych sieci i oczyszczalni ścieków i decyzja instytucji dofinansowującej o prawidłowym 
zakończeniu i rozliczeniu projektu oraz zmiana granic Aglomeracji Legnickie Pole zatwierdzona 
uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

1.1.1 Dokumentację techniczną i roboty budowlane należy wykonać dla następującego zakresu: 
1) budowy sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami: Koskowice-Gniewomierz, LSSE 

podstrefa Legnickie Pole - Gniewomierz, która obejmuje budowę przepompowni przesyłowej o 
parametrach zapewniających niezakłóconą pracę układu oraz rurociągu tłocznego o średnicy 
zapewniającej odpowiednie parametry przepływu, uniemożliwiające osadzanie się namułów oraz 
zagniwanie ścieków;  

2) rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
jednorodzinną w miejscowościach Gniewomierz oraz Legnickie Pole; 

3) przebudowy wraz z modernizacją urządzeń sieci kanalizacji sanitarnych w poniższych miejscowościach, 
obejmujące: 

a) Bartoszów – przekierowanie ścieków w kierunku miejscowości Koskowice, modernizacja 
przepompowni przesyłowej oraz rurociągu tłocznego umożliwiająca przyjęcie ścieków z planowanej 
rozbudowy miejscowości, zabezpieczenie przed zagniwaniem ścieków na projektowanym przesyle, 

b) Gniewomierz – przeliczenie wydajności i modernizacja przepompowni lokalnych umożliwiająca 
przyjęcie zwiększonej ilości ścieków, dobudowa przepompowni ścieków wraz z wymianą odcinka 
rurociągu pomiędzy miejscowością Gniewomierz a oczyszczalnią ścieków w Biskupicach, o 
parametrach zapewniających niezakłóconą pracę układu i średnicy zapewniających odpowiednie 
parametry przepływu, uniemożliwiające osadzanie się namułów oraz zagniwanie ścieków,   

c) Biskupice – modernizacja odcinka sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej obejmująca miejscowości 
Lubień, Czarnków, Biskupice, ze względu na częste awarie układu. 

d) Legnickie Pole – modernizacja odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, którym doprowadzane 
są ścieki do oczyszczalni w Biskupicach.  

Dla tranzytu ścieków komunalnych z terenu gminy Ruja IK jest zobowiązany przenalizować wydolność 
układu do przesyłu ścieków do Koskowic, dla którego konieczne jest opracowanie projektu budowy sieci 
kanalizacji w zakresie opisanym w ppkt 1 i ppkt 3 lit. a) i b) niniejszego punktu. 

Projektowane sieci muszą być kompatybilne z zaprojektowanym i istniejącym układem sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz zapewniać możliwość niezakłóconej rozbudowy sieci w miejscowości zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  

1.1.2 Wykonać w trybie „zaprojektuj i wybuduj” modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków  
w Biskupicach - dla zapewnienia zrzutu ścieków z miejscowości znajdujących się w obecnej zlewni 
oczyszczalni ścieków – w zakresie docelowym uwzględniającym wielkość oczyszczalni na min. 2 500m³ na 
dobę i włączenie do czyszczalni północnego systemu kanalizacji sanitarnej z miejscowościami – Bartoszów, 
Koskowice i Kłębanowice oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Legnickie Pole, zgodnie 
z opisem zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym.  

1.1.3 Wykonać roboty budowlane, opisane posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną  
i obejmujące: 
1) modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Biskupicach, Nowej Wsi Legnickiej, Księginicach, 

Strachowicach i Bartoszowie, gm. Legnickie Pole,  
2) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gniewomierzu, gm. Legnickie Pole. 

1.1.4 Zamawiający w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację niniejszej usługi przekaże 
Wykonawcy następujące dokumenty:  

 inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Legnickie Pole, 

 koncepcję modernizacji kanalizacji sanitarnej w gminie Legnickie Pole, 

 opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Biskupicach, 

 program funkcjonalno użytkowy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. 
Legnickie Pole. 
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2. Definicje  

2.1 Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację dotyczącą Inwestycji zawierającą 
rysunki, opisy techniczne wraz ze zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, w tym m.in. dziennik 
budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, protokoły 
odbiorów (częściowych, końcowych), wyniki pomiarów, sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, 
zalecenie konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i wykonawców, oraz innego dokumenty wymagane 
przepisami u.p.b; 

2.2 Dokumentacja techniczna – należy przez to rozumieć dokumentację wymaganą przepisami u.p.b oraz  u.p.z.p  
i aktami wykonawczymi, w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, dokumentację niezbędną do zrealizowania Inwestycji; 

2.3 FIDIC - należy przez to rozumieć standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez FIDIC 
(Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów), które zobowiązany będzie stosować IK, jeżeli wytyczne 
programowe funduszy europejskich, w ramach których pozyskane zostanie dofinansowanie na realizację 
Inwestycji, będą tego wymagały; GWI - należy przez to rozumieć Generalnego Wykonawcę Inwestycji 
wybranego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole oraz 
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole; 

2.4 Inwestycja (projekt) - należy przez to rozumieć modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole oraz modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole; 

2.5 IK - należy przez to rozumieć Inżyniera Kontraktu - wykonawcę wybranego w drodze postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na zastępstwo inwestorskie nad inwestycją, określone nin. OPZ; 

2.6 SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postepowania o udzielnie zamówienia pn.: „Pełnienie 
funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z 
modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Legnickie Pole”; 

2.7 u.p.z.p. – należy przez to rozumieć ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013r. 
Dz. U. poz. 907 z późn. zm.)”; 

2.8 .u.p.b. – ustawa z dnia 07 lipca 1997r. Prawo budowlane (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1409 z późn. zm.); 

2.9 Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną wybraną w trybie u.p.z.p. i wykonującą 
usługę lub robotę budowlaną związaną z zakresem Inwestycji, z którą Zamawiający zawarł umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Zakres obowiązków i zespół Inżyniera Kontraktu.  

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu został podzielony na zadania i kształtuje się następująco : 

3.1 Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji technicznej.  

W ramach realizacji niniejszego zadania IK odpowiada za:  

3.1.1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zakresu opisanego w pkt 1.1.1 OPZ wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 
Poza zakresem niniejszego zadania jest opracowanie map do celów projektowych, które wykona i dostarczy 
Zamawiający. Mapa zostanie opracowana po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań 
projektowych przedstawionych przez IK, o których mowa w pkt. 3.1.2 lit. a) OPZ i określeniu geodecie przez 
IK zakresu opracowania mapy. 

3.1.2 Na zakres opracowania dokumentacji składa się : 
a) koncepcja rozwiązań projektowych zawierająca opis, rysunki i wizualizacje z uwzględnieniem 

ewentualnych rozwiązań wariantowych, celem uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla 
kontynuacji prac projektowych, 

b) opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zakresu opisanego w pkt.1.1.1. OPZ wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskanie 
od właścicieli nieruchomości zgód na dysponowanie gruntem, specyfikacji technicznych wykonania 
 i odbioru robót budowlanych zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.) – w wersji drukowanej po 5 egz. i w wersji elektronicznej w formacie dwg po 3 egz., 
c) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (kalkulacji szczegółowych) zgodnie z 

zapisami rozporządzenia opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
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w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - w wersji drukowanej – po 2 egz. 
w formacie pdf i w wersji elektronicznej w formacie ath - 2 egz. dla każdego obiektu, 

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, planów bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ), projektów organizacji ruchu zastępczego i docelowego - w wersji drukowanej 
– po 2 egz. i w wersji elektronicznej w formacie pdf – 2 egz. dla każdego obiektu, 

e) opracowania innej dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia, jak np.: projekt organizacji ruchu 
zastępczego i docelowego, operat wodno - prawny, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z 
istniejącą infrastrukturą -– po 2 egz. i w wersji elektronicznej w formacie pdf – 2 egz. dla każdego obiektu,  

f) uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zezwoleń, ekspertyz właściwych organów a w 
szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wod-kan właściwych organów administracji 
architektoniczno – budowlanej w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 
1994r. - Prawo budowlane (tj. z 2010r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.; dalej: u.p.b.), 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów w procesie budowlanym, 
h) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wielobranżowej dokumentacji projektowej na 

Zamawiającego. 

Zamawiający uzna zadanie nr 1 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu przez IK pełnej 
dokumentacji technicznej zadania wraz z decyzją pozwolenia na budowę opatrzoną klauzulą ostateczności.  

3.2 Zadanie nr 2 – pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji w ramach programów unijnych.  

W ramach tego zadania IK odpowiada za : 

3.2.1 Dokonanie zmian granic Aglomeracji Legnickie Pole poprzez ich rozszerzenie, związanych ze zmianą 
końcowego punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Biskupicach dla północnej części Gminy 
Legnickie Pole, Gminy Ruja oraz Podstrefy Legnickie Pole LSSE S.A., zakończone uchwałą Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. 

3.2.2 Wybór najkorzystniejszego programu unijnego pod kątem ekonomiczno – finansowym (% wartości 
dofinansowania całej Inwestycji) i jego rekomendacji Zamawiającemu, przy pierwszym terminie naboru 
wniosków do rekomendowanego przez IK programu.  

3.2.3 Złożenie wniosku o dofinansowanie do wybranego programu, wraz z wymaganą dokumentacją, i uzyskanie 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego dofinansowania inwestycji.  

Zamawiający uzna zadanie nr 2 za zrealizowane w pełnym zakresie przez IK po uzyskaniu od instytucji 
dofinansowującej decyzji o udzieleniu dofinansowania.  

 

3.3 Zadanie nr 3 – analiza istniejącej dokumentacji technicznej Inwestycji.  

W ramach tego zadania IK odpowiada za weryfikację i ocenę posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 
technicznej, o której mowa w pkt. 1.1.2 i 1.1.3 OPZ pod kątem: 

1) przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i materiałowych mających wpływ na koszty 
eksploatacji przedmiotu projektu, 

2) ekonomicznym, z uwzględnieniem budżetu Inwestycji, dotyczy to w szczególności kosztorysów inwestorskich i 
przedmiarów robót, 

3) zaprojektowanych sieci z istniejącym układem sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienia możliwości 
niezakłóconej rozbudowy sieci w danej miejscowości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy, 

4) wymaganych norm, wymagań stawianych przez przepisy prawa, w szczególności u.p.b, ustawy o ochronie 
środowiska itd, 

5) formalnym – spełniania warunków określonych dla dokumentacji technicznej przez przepisy u.p.z.p. 

Zamawiający uzna zadanie nr 3 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedstawieniu przez IK rekomendacji 
zmian i wprowadzeniu zmian do istniejącej dokumentacji technicznej, a jeżeli zmiany będą istotne w 
rozumieniu art. 36a u.p.b – po uzyskaniu zmiany decyzji pozwolenia na budowę wg u.p.b. 

3.4 Zadanie nr 4 – wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji . 

3.4.1 W ramach tego zadania IK odpowiada za wybór GWI na podstawie przygotowanego i przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 na budowę, modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie gm. Legnickie Pole, o której mowa w pkt 1.1.1 i 1.1.3 OPZ, 

 na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole, o której mowa  
w pkt 1.1.2 OPZ. 
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Zamawiający dopuszcza wybór jednego GWI na oba zadania lub wybór GWI odrębnie dla każdego z ww. zadań. 
IK opracuje pełną, wymaganą u.p.z.p. i specyfiką przedmiotu zamówienia dokumentację przetargową na wybór 
Generalnego Wykonawcy Inwestycji.  

3.4.2  Wybór GWI na podstawie przygotowanego i przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. IK opracuje pełną, wymaganą u.p.z.p. i specyfiką przedmiotu zamówienia dokumentację przetargową 
na wybór GWI.  
Przez dokumentację przetargową rozumie się pełną dokumentację niezbędną do wszczęcia i przeprowadzenia 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, w tym specyfikację istotnych warunków 
zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami jak np.: opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Dokumentacja ma zawierać rozwiązania zabezpieczające interes Zamawiającego, 
gwarantujące należyte wykonania przedmiotu zamówienia przez GWI i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 
innych wymaganych prawem zgód i pozwoleń. Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującym prawem, linią 
orzecznictwa, wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach programów UE.  

Zamawiający uzna zadanie nr 4 za zrealizowane w pełnym zakresie po udzieleniu zamówienia wybranemu 
Generalnemu Wykonawcy Inwestycji (podpisaniu umowy). 

3.5 Zadanie nr 5 - rozliczenie dofinansowania zewnętrznego na realizację Inwestycji w ramach 
programów unijnych.  

W ramach tego zadania IK odpowiada za : 

3.5.1 Przygotowania dokumentacji związanej z rozliczeniem wykorzystanych w projektu funduszy, zgodnie  
z wytycznymi danego programu unijnego – według zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 
występowania z wnioskami o płatność. Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi, w terminie nie później niż 3 (trzy) dni przed datą złożenia wniosku o płatność. Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania uzupełnienia i korekty dokumentów, we wskazanym terminie.  

3.5.2. Realizację zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości z wykonania projektu, zgodnie z 
wytycznymi programowymi, w tym współpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczenia projektu oraz 
przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów w dotyczących tych rozliczeń, a w szczególności:  
1) analizowanie i opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych z realizacji projektu, ich aktualizacji, 

w uzgodnieniu z wykonawcami, i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji;  

2) przygotowywanie projektów harmonogramów płatności oraz kwartalnego zapotrzebowania na środki 
finansowe, w podziale na poszczególne kwartały realizacji Inwestycji, i przedłożenie Zamawiającemu do 
akceptacji;  

3) sporządzanie projektów wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, w celu rozliczenia 
wydatków w projekcie;  

4) sporządzanie projektów wniosków o płatność zaliczkową i płatność końcową, zgodnie z 
harmonogramem. 

3.5.3. Kontrolę i monitoring kosztów projektu.  
Kontrola i monitoring kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji projektu i będzie obejmowała m.in.: 

 analizę harmonogramów płatności poszczególnych wykonawców i przedstawienie jej wyników 
Zamawiającemu;  

 analizę stopnia zaawansowania umowy z GWI wraz z potwierdzeniem zasadności płatności dla 
wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i 
rachunkowym;  

 kontrolę prawidłowości wystawianych faktur pod względem merytorycznym i formalno-prawnym, bez 
prawa ich odbioru; 

 rekomendację do naliczenia kar umownych dla wykonawców i przekazywanie danych Zamawiającemu 
w celu ich egzekwowania, w tym z tytułu obniżenia jakości dostaw i usług przez wykonawców; 

 weryfikację kosztorysów w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz 
dokumentacją techniczną;  

 sporządzenia rozliczeń końcowych i dokonania ich uzgodnień z GWI, przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego;  

 przygotowanie projektów dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
wytycznymi programu; 

 przygotowania i przedkładania dokumentów niezbędnych do rozliczenia Inwestycji  
w terminach i zgodnie z warunkami określonymi przez instytucję dofinansującą. 

Zamawiający uzna zadanie nr 5 za zrealizowane w pełnym zakresie po uzyskaniu od instytucji dofinansowującej 
decyzji (zawiadomienia w formie pisemnej) o prawidłowym zakończeniu i rozliczeniu projektu. 
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3.6 Zadanie nr 6 – zastępstwo inwestorskie na Inwestycji.  

W ramach tego zadania IK odpowiada za:  

3.6.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją we wszystkich branżach budowlanych, zgodnie z przepisami 
u.p.b. i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3.6.2 Pełnienie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych 
przez u.p.b. i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji. 

3.6.3 Analizę rzeczową (merytoryczną) i prawną koniecznych zmian w treści umów zawartych z wykonawcami 
Inwestycji, przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających 
z przepisów u.p.z.p. oraz zapisów umowy. 

3.6.4 Prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z GWI oraz co najmniej raz  
w miesiącu narad budowalnych w siedzibie Zamawiającego. 

3.6.5 Ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego robót uwzględniającego 
odbiory i przeprowadzenie odbiorów realizacji Inwestycji, w tym: przygotowanie materiałów do odbioru 
Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru Inwestycji.  

3.6.6 Przeprowadzanie odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych) 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnych 
z harmonogramem.  

3.6.7 Kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz podwykonawców robót pod kątem identyfikacji i 
monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej 
siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia 
wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji Inwestycji.  

3.6.8 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk 
organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 

3.6.9 Przekazanie Zamawiającemu Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w tym dokumentacji 
powykonawczej, w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania. 

3.6.10 Ustalenie i opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo - terminowego 
przeglądów pogwarancyjnych Inwestycji i po upływie okresu rękojmi.  

Zamawiający uzna zadanie nr 6 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu pozwolenia na użytkowanie 
Inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą. 

3.7 Zespół Inżyniera Kontraktu  

3.7.1 IK jest zobowiązany do świadczenia usługi zastępstwa inwestorskiego przy użyciu sił własnych lub 
podwykonawców. Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców powinna odbywać się na 
zasadach określonych w SIWZ i umowie. 

3.7.2 IK będzie dysponował zespołem osób posiadających kwalifikacje, uprawnienia wymagane i doświadczenie 
zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ, w tym: 

1) kierownikiem inwestycji – odpowiedzialnym za realizację w pełnym zakresie Inwestycji, koordynację pracy 
pozostałych członków zespołu oraz współpracę IK z Zamawiającym,  

2) ekspertem ds. prawnych – odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji przetargowej, umów, opinii 
i innej dokumentacji, związanych z zakresem Inwestycji,  

3) ekspertem ds. rozliczeń UE – odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i rozliczenie 
Inwestycji zgodnie z wytycznymi programu,  

4) ekspertami ds. projektowych - odpowiedzialnymi za opracowanie dokumentacji technicznej, analizę 
rozwiązań projektowych i ekonomicznych, w tym także dla oczyszczalni ścieków, – min. 3 osoby,  

5) ekspertami ds. sieci kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowych  
– pełniącymi funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 
3 osoby,   

6) ekspertem ds. oczyszczalni ścieków - pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych; 

7) ekspertem ds. drogowych - pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
drogowej,  
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8) ekspertem ds. instalacji elektrycznych - pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3.7.3 IK ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór i koordynację działań zatrudnionego zespołu, a także za 
dopełnienie zobowiązań związanych z zapewnieniem ww. członków zespołu na czas realizacji przypisanych im 
zadań. 

4. Promocja Inwestycji.  

W ramach tego zadania IK jest zobowiązany do: 

4.1 Prowadzenia działań promocyjnych o Inwestycji zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej.  

4.2 Ustawienie tablic informacyjnych w miejscach realizacji Inwestycji, informujących o współfinansowaniu 
projektu ze środków Unii Europejskiej, a po zakończeniu ustawienie tablic pamiątkowych w miejscach po 
realizacji Inwestycji z informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską.  

5. Raporty z realizacji Inwestycji. 

5.1 Inwestor zastępczy jest zobowiązany do składania w formie pisemnej Zamawiającemu następujących raportów: 

1) raporty miesięczne - zawierające informacje o stanie zaawansowania Inwestycji, analizę zgodności terminów 
wykonywania robót z przyjętym Harmonogramem Inwestycji, informację o kosztach w zakresie zgodności 
z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności wykonawcom, ocenę 
wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów. Raporty te należy 
złożyć Zamawiającemu w  terminie 15 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, 

2) raporty interwencyjne - dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet 
inwestycji, niezwłocznie przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, ale nie później 
niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia, 

3) raporty rozliczeniowe - zawierające informacje o stanie rozliczenia finansowego (narastająco) pomiędzy IK 
i Zamawiającym, pomiędzy GWI i Zamawiającym oraz pomiędzy instytucją dofinansowującą i 
Zamawiającym, składane w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia zadania określonego w 
Harmonogramie Inwestycji. 

5.2 Brak raportów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla IK do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić 
podstawę do wypowiedzenia Umowy. 

5.3 Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem 
uzasadnienia odmowy. 

5.4 Oprócz raportów IK zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji, 
sprawozdań lub innych dokumentów mających wpływ na koszty i terminy realizacji Inwestycji albo wymaganych 
przez instytucje dofinansowujące projekt. 

5.5 Minimalny zakres raportu składanego przez IK musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 

 miejscowość, datę sporządzenie – dd.mm.rr, numer raportu np.: nr 03//12/2014 (kolejny nr/miesiąc/ rok) 

 nazwę Inwestycji / nazwa zadania, którego raport dotyczy 

 informacja o czynnościach wykonanych przez IK od czasu złożenia ostatniego raportu, 

 informacja o aktualnym stanie zaawansowania zadań IK i stanie zawansowania Inwestycji 

 informacja o bieżących wartościach wskaźników Inwestycji i źródłach weryfikacji danych, 

 informacja o zagrożeniach, ryzykach i o sposobie ich obsługi,  

 autor raportu: imię i nazwisko, data i podpis.  
5.6 Zamawiający planuje przeprowadzenie spotkań IK w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Legnickim 

Polu, przy ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie częściej niż raz w 
tygodniu, przez cały okres trwania Inwestycji.  

5.7 Za organizację i agendę spotkań odpowiedzialny będzie IK, przy czym Zamawiający będzie miał prawo do 
wprowadzenia zmian do agendy danego spotkania, przesłanej na co najmniej 5 dni przed spotkaniem. 

5.8 W razie potrzeby, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania spotkania w terminie do 24 godzin 
od poinformowania o tym fakcie IK.  

5.9 W spotkaniach brać udział będą członkowie zespołu IK odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań, wg 
agendy spotkania. 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich.  

6.1 W związku z realizacją poszczególnych zadań w zakresie opracowanych specyfikacji, opinii, ekspertyz, 
sprawozdań, opracowań, procedur objętym prawem autorskim IK przenosi na Zamawiającego całość autorskich 
praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania do utworów jakie 
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powstaną w zakresie świadczonej usługi, zwanych dalej utworem. Przeniesienie przedmiotowych praw 
autorskich następuje w chwili protokolarnego odbioru przedmiotowego utworu.  

6.2 Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką 
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe 
lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne 
zmiany),  

3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i 
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie sprawozdania w ten 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
elektroniczne udostępnianie na żądanie,  

4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  

5) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej specyfikacji,  

6) prawo do określania nazw, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw 
handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi 
oznaczone będzie sprawozdanie lub znaków towarowych wykorzystanych we wskazanych utworach,  

7) prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

8) prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,  

9) korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony w pkt 1-8.  

6.3 Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą dostarczenia utworu 
na rzecz Zamawiającego. Dostarczenie utworu zostanie potwierdzone przez Strony złożeniem pisemnych 
oświadczeń. Nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź 
żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w 
szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie 
własność nośników, na których utrwalono utwór.  

6.4 Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji 
zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia otrzymanego w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6.5 IK oświadcza, że wykonane i dostarczone utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłączne 
majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych 
praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto IZ oświadcza, że 
rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: 
praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza 
roszczenia pod adresem utworu, IK, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego 
przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a 
nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo 
zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w 
to koszty procesu i obsługi prawnej. 

6.6 Jeżeli utwór ma wady prawne lub zaistnieją zdarzenia, o których mowa powyżej, które uniemożliwią korzystanie 
z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, IK zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej 
umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy 
także uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez IK odszkodowania, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6.7 IK zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający 
Zamawiającemu w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności IK upoważnia Zamawiającego do 
decydowania o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności. Nadto Zamawiający jest 
wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie i warunkach korzystania z utworu, udostępniania go osobom 
trzecim, a także jego promocji. 
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7. Gwarancja jakości i rękojmia za wady IK 

7.1 IK zobowiązany jest do zagwarantowania wysokiej jakości świadczonych usług.  

7.2 IK udzieli gwarancji i rękojmi należytego wykonania na świadczoną usługę na okres 10 lat licząc od dnia 
rozliczenia przedmiotowego projektu przez instytucję zarządzającą. IK udziela gwarancji na:  

 zgodność świadczonej usługi, w tym powstałych opinii, interpretacji i analiz, z umową na dofinansowanie 
Inwestycji z funduszy UE, z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wytycznymi;  

 kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, gdzie za cel strony uznają realizację wskaźników 
określonych we wniosku dotacyjnym.  

7.3 IK w ramach rękojmi oraz gwarancji ponosi odpowiedzialność, za wady fizyczne, prawne, oraz wszelkie 
nieprawidłowości wykazane przez instytucje kontrolujące, bądź nadzorujące. W okresie rękojmi oraz gwarancji 
IK zobowiązany jest do usuwania zaistniałych wad, nie później niż w terminie do 7 dni licząc od dnia ich 
stwierdzenia i przekazania informacji IK. 

7.4 Po usunięciu wad IK zgłosi poprawki Zamawiającemu do odbioru. Z czynności odbioru strony sporządzą 
protokół. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, lub jeśli wad nie da się usunąć, bądź z 
okoliczności wynika, że IK nie może ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:  

 odstąpić od umowy,  

 zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

 zażądać zapłaty kary umownej,  
7.5 zażądać naprawienia szkody, na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 


